

SCCV MUSKA

TerraOccitana SAS · Maître d'ouvrage

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES PIÈCES GÉNÉRALES — TOUS CORPS D'ÉTAT

RÉSIDENCE MUSKA

69 logements collectifs R+2 · 2 locaux commerciaux ERP catégorie 5 type U
Avenue de la Marjolaine · 34110 Frontignan

Référence dossier	SCP-2026-AO-GENERAL-TCE
Version	V1 — Émission initiale
Date d'émission	16 avril 2026
Date limite de remise des offres	18 mai 2026 à 17h00
Maître d'ouvrage	SCCV MUSKA — représentée par Terra Occitana SAS
Maître d'œuvre	Cabinet B2BA · Pauline BARBAT, architecte mandataire
Nombre de lots	7 lots techniques séparés

Document confidentiel — Consultation restreinte sur invitation

Cartouche de l'opération

MAÎTRE D'OUVRAGE	SCCV MUSKA — Avenue de la Marjolaine, 34110 FrontignanSIRET : [à compléter à la notification]Représentée par Mme Axelle BRICE, GérantePortée par TerraOccitana SAS — 1567 Avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier
MAÎTRE D'ŒUVRE	Cabinet B2BA — Architecte mandatairePauline BARBAT — 14 rue Foch, 34000 MontpellierTél. 04 67 XX XX XX — contact@cabinet-b2ba.fr
BUREAUX D'ÉTUDES	BET Structure, BET Fluides, BET Acoustique, Économiste de la construction — mandatés par la MOE ; coordonnées transmises à la notification
CONTRÔLE TECHNIQUE	Bureau de contrôle agréé COFRAC — missions L, LE, SEI, PS, Th, PV, HAND
CSPS	Coordonnateur SPS niveau 2 — désigné par le MO
OPÉRATION	Construction de 69 logements collectifs R+2 répartis en 2 bâtiments + 2 locaux commerciaux (ERP catégorie 5 type U) en rez-de-chaussée, parkings sous-sol. Niveau BBC / RE2020.
SITE	Parcelle CL-0567 — 7 582 m ² — zone UB du PLU de Frontignan.Contraintes : PPRI (aléa inondation), zone sismique 2 (Eurocode 8), aléa retrait-gonflement argiles (RGA), proximité littoral méditerranéen (ambiance saline XS1).
SEGMENTATION	30 logements Libre · 13 logements Abordables PSLA · 26 logements locatifs sociaux (Hérault Habitat) · 2 locaux commerciaux ERP catégorie 5 type U
LIVRAISON PRÉVISIONNELLE	T4 2028 — Permis de construire en cours de purge

Sommaire du dossier

Le présent DCE Pièces Générales constitue le document cadre applicable à l'ensemble de la consultation TCE de la Résidence MUSKA. Il s'applique à chacun des 7 lots techniques séparés faisant l'objet de consultations spécifiques.

Pièce	Intitulé	Section
Pièce 1	Règlement de Consultation (RC) — Pièces Générales	§ RC
Pièce 2	Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) — Pièces Générales	§ CCAP
Pièce 3	Tableau d'allotissement et périmètres des lots	§ LOTS
Pièce 4	Calendrier général de l'opération	§ CAL
Pièce 5	Contraintes de site communes à tous les lots	§ SITE
Pièce 6	Exigences qualité, environnementales et BIM communes	§ QEB
Pièce 7	Acte d'Engagement (AE) — cadre général	§ AE

Les DCE spécifiques à chaque lot (Pièces Techniques : CCTP, BPU, DQE, AE lot) sont transmis séparément à chaque entreprise concernée par la tranche de travaux correspondante. En cas de contradiction entre les pièces générales et une pièce spécifique à un lot, la pièce spécifique prime pour les aspects techniques d'exécution.

Pièce 1 — Règlement de Consultation (RC)

Article 1 — Objet de la consultation

La SCCV MUSKA, maître d'ouvrage, lance une consultation en vue de l'attribution de marchés privés de travaux portant sur la construction de la résidence « Muska » à Frontignan (34110), comprenant 69 logements collectifs R+2 répartis en 2 bâtiments et 2 locaux commerciaux ERP catégorie 5 type U en rez-de-chaussée, avec parkings en sous-sol, Avenue de la Marjolaine.

Les travaux sont répartis en 7 lots techniques séparés. Le présent Règlement de Consultation constitue le document cadre commun à l'ensemble des lots. Chaque lot fait l'objet d'un DCE spécifique comportant son propre CCTP, BPU, DQE et Acte d'Engagement.

Article 2 — Procédure de consultation

La présente consultation est conduite sous forme de consultation restreinte sur invitation directe adressée à des entreprises présélectionnées par lot. Elle relève du droit privé (Code civil) et des règles internes du maître d'ouvrage, sans application du Code de la commande publique.

Paramètre	Modalité
Type de procédure	Consultation restreinte privée sur invitation
Candidats invités par lot	5 entreprises présélectionnées par lot
Négociation	Autorisée avec les 2 candidats les mieux classés à l'issue de l'analyse initiale
Variantes	Autorisées sous réserve de respect intégral du CDC Muska ; à détailler dans le mémoire technique avec justification économique et technique
Options / PSE	Aucune option prévue par le MO. Les candidats peuvent proposer des Prestations Supplémentaires Éventuelles (PSE) explicitement identifiées dans leur offre.
Durée de validité des offres	120 jours calendaires à compter de la date limite de remise
Droit applicable	Droit privé français — NF P03-001 (octobre 2017) — CCAG Travaux privés

Article 3 — Allotissement général

La présente opération est découpée en 7 lots techniques séparés. Chaque lot fait l'objet d'une consultation indépendante. Aucun lot n'est groupé avec un autre ; les offres doivent correspondre strictement au périmètre du lot consulté.

Lot	Désignation	Budget prévisionnel HT
01	Maçonnerie / Façade / Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE)	820 000 €
02	Gros-œuvre / Fondations / Aménagements extérieurs	2 400 000 €
03	Revêtements de sols et muraux	650 000 €
04	Plâtrerie / Doublages / Faux plafonds	480 000 €
05	Menuiseries extérieures aluminium (vitrages, portes, garde-corps)	420 000 €
06	Électricité CFO / CFA	380 000 €
07	Plomberie / CVC / PAC collective air-eau	540 000 €
TOTAL	ENSEMBLE DES TRAVAUX TCE	5 690 000 €

Les budgets prévisionnels sont indicatifs. Ils servent de base à l'évaluation des offres mais ne constituent pas un plafond contractuel. Toute offre anormalement basse fera l'objet d'une demande de justifications écrites avant décision d'attribution ou de rejet.

Article 4 — Calendrier général de la consultation

Étape	Date
Envoi des DCE aux candidats présélectionnés (tous lots)	16 avril 2026
Visite de site obligatoire — parcelle CL-0567 (tous lots)	30 avril 2026 — 9h00
Date limite des questions écrites (tous lots)	9 mai 2026 — 17h00
Diffusion des réponses aux questions (tous lots simultanément)	13 mai 2026
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES — TOUS LOTS	18 mai 2026 — 17h00
Analyse des offres par le MOE et le MO	19 mai — 1er juin 2026
Audition / négociation avec les 2 mieux classés par lot	4 — 8 juin 2026
Notification des marchés	Semaine du 15 juin 2026
Démarrage prévisionnel du chantier (OS n°1)	Septembre 2026
Livraison prévisionnelle	T4 2028

Article 5 — Modalités de remise des offres

5.1 — Délai de remise

Les offres doivent parvenir au maître d'ouvrage au plus tard le 18 mai 2026 à 17h00 (heure française). Toute offre reçue après cette date et heure sera déclarée irrecevable et retournée sans ouverture.

5.2 — Forme de la remise

Remise exclusivement par voie dématérialisée, par courriel adressé à : appels-offres@terraoccitana.fr

Objet du courriel obligatoirement libellé : « OFFRE — SCP-2026-AO-[NUMÉRO LOT]-[SIGLE LOT] — [NOM ENTREPRISE] »

Volume de pièces jointes limité à 25 Mo. En cas de dépassement, transmission par lien sécurisé (WeTransfer Pro ou plateforme équivalente) avec notification concomitante par courriel.

5.3 — Composition du dossier à remettre par lot

- Acte d'Engagement (AE) complété, daté, signé et cacheté — format PDF
- Bordereau des Prix Unitaires (BPU) complété avec prix unitaires HT — formats PDF et Excel natif
- Détail Quantitatif Estimatif (DQE) complété avec montants HT — formats PDF et Excel natif
- Mémoire technique (10 pages A4 maximum hors annexes, police ≥ 10 pt) — format PDF
- Pièces administratives listées à l'article 7 — format PDF
- Planning prévisionnel d'exécution détaillé — format PDF (MS Project ou équivalent accepté en complément)
- Attestation de visite de site obligatoire signée

Article 6 — Mémoire technique

Le mémoire technique (10 pages A4 maximum hors annexes) comprendra obligatoirement les rubriques suivantes, adaptées à chaque lot :

- Présentation de l'entreprise : statut juridique, effectifs (encadrement/production), chiffre d'affaires des 3 derniers exercices, certifications détenues
- Références sur opérations similaires : au moins 3 opérations de logements collectifs R+2 ou plus livrées dans les 5 dernières années, marchés supérieurs à 300 000 € HT
- Organisation du chantier : organigramme dédié (conducteur de travaux, chef de chantier, encadrement sécurité)

- Méthodologie d'exécution : séquence des travaux, interfaces avec les autres lots, phasage sur les 2 bâtiments
- Moyens matériels : liste du matériel propre ou loué, justificatifs de disponibilité
- Planning détaillé d'exécution sur base du calendrier contractuel (jalons et chemin critique)
- Gestion de la sécurité et prévention : PPSPS, certifications qualifications, procédures de travail en hauteur si applicable
- Démarche environnementale : plan de gestion des déchets (taux de valorisation ≥ 70 %), contribution au bilan RE2020 du projet

Article 7 — Pièces administratives requises

Pour chaque lot, le candidat fournira les pièces suivantes :

- Extrait Kbis de moins de 3 mois
- Attestation de vigilance URSSAF de moins de 6 mois
- Attestation d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle (RC Pro) en cours de validité — montant minimum 1 500 000 € par sinistre
- Attestation d'assurance Décennale en cours de validité couvrant expressément les travaux du lot concerné
- 3 références minimum de chantiers similaires avec coordonnées du maître d'ouvrage
- Qualifications QUALIBAT, QUALIFELEC, QUALIPAC ou équivalentes selon le lot (précisées dans chaque DCE spécifique)
- Déclaration sur l'honneur de non-condamnation et de respect des obligations fiscales et sociales
- Attestation d'insertion professionnelle le cas échéant (clauses sociales Hérault Habitat)

Article 8 — Critères d'attribution

Les offres jugées recevables seront analysées et classées selon les critères pondérés suivants, communs à l'ensemble des lots :

N°	Critère	Pondération	Méthode de notation
1	Prix — Montant total DQE HT	40 %	Note = $(P_{\min} / P_i) \times 20$
2	Valeur technique du mémoire technique	35 %	Grille de notation /20
3	Planning — Respect du calendrier et crédibilité des jalons	15 %	0 / 10 / 20
4	Démarche environnementale et RSE (déchets, carbone, circuits courts)	10 %	Grille de notation /20
	TOTAL	100 %	/ 20

Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation, de rejeter toute offre anormalement basse après demande de justifications écrites, et de négocier avec les 2 candidats les mieux classés avant attribution finale.

Pièce 2 — Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) Général

Le présent CCAP Général fixe les conditions administratives, financières et juridiques communes à l'ensemble des marchés de travaux de la Résidence Muska, quel que soit le lot. Les CCAP spécifiques à chaque lot en constituent un complément technique particulier.

Article 1 — Pièces contractuelles

Les pièces du marché, énumérées par ordre de priorité décroissante en cas de contradiction, sont :

- L'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) — général et spécifique au lot
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) — spécifique au lot
- Le CDC Muska (Cahier des Charges — volume opposable définissant les prestations et matériaux de référence)
- Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU)
- Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE)
- Le mémoire technique du titulaire
- Le planning contractuel d'exécution

Note importante : le CDC Muska prime sur les CCTP en matière de choix de prestations et de matériaux (marques de référence, formats, finitions). Les CCTP priment sur le CDC en matière d'exécution technique (DTU, tolérances, contrôles, mise en œuvre).

Article 2 — Nature et prix des marchés

Les marchés sont conclus à prix global et forfaitaire par lot, ou à prix unitaires sur la base du BPU, selon les dispositions précisées dans chaque CCAP spécifique au lot. Les prix sont établis hors taxes.

Les prix sont fermes et non révisables pendant les 6 premiers mois d'exécution à compter de la date de notification. Au-delà, ils sont révisables mensuellement selon la formule :

$$P = P_0 \times [0,15 + 0,85 \times (BT01_{\square} / BT01_0)]$$

BT01 : index national du bâtiment tous corps d'état (INSEE) — BT01₀ : valeur à la date de notification

Article 3 — Délai d'exécution global

La durée globale d'exécution de l'ensemble des travaux est fixée à 24 mois à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage (OS n°1). Les délais d'exécution par lot sont précisés dans chaque CCAP spécifique.

Lot	Désignation	Début prévisionnel	Durée d'exécution
01	Maçonnerie / Façade / ITE	Mois 1	9 mois
02	Gros-œuvre / Fondations / AE	Mois 1	12 mois
03	Revêtements de sols et muraux	Mois 10	8 mois
04	Plâtrerie / Doublages / Faux plafonds	Mois 11	8 mois
05	Menuiseries extérieures aluminium	Mois 9	6 mois
06	Électricité CFO / CFA	Mois 10	9 mois
07	Plomberie / CVC / PAC collective air-eau	Mois 10	9 mois

Article 4 — Pénalités

4.1 — Pénalités de retard

Nature de la pénalité	Montant
Retard sur le délai global du lot	1/1 000e du montant TTC du marché / jour calendaire
Retard sur un jalon intermédiaire	1/2 000e du montant TTC du marché / jour calendaire
Plafond global des pénalités de retard	5 % du montant TTC du marché
Absence non justifiée aux réunions de chantier	250 € HT par absence constatée

4.2 — Intempéries

Les arrêts pour intempéries sont constatés contradictoirement et donnent lieu à prolongation du délai. Sont considérés comme intempéries : températures ambiantes < +5 °C, précipitations > 10 mm/h, vent > 60 km/h en rafales pour les travaux en hauteur, chutes de neige, hygrométrie > 85 % pour les enduits et finitions.

Article 5 — Modalités financières

5.1 — Avance forfaitaire

Une avance forfaitaire de 5 % du montant HT de chaque marché est versée sur demande écrite du titulaire, après notification et constitution d'une garantie bancaire à première demande (GAPD) d'un montant équivalent. Le remboursement s'effectue par prélèvement progressif dès que l'avancement atteint 65 %, jusqu'à 95 % d'avancement.

5.2 — Acomptes mensuels

Les situations mensuelles de travaux sont établies par le titulaire, visées par le maître d'œuvre et transmises au maître d'ouvrage. Le règlement s'effectue par virement bancaire dans un délai de 30 jours fin de mois à compter de la réception de la facture acceptée.

5.3 — Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est prélevée sur le montant TTC de chaque situation, conformément à la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971. Elle est libérée dans un délai de 30 jours après levée complète des réserves, ou remplacée par une GAPD équivalente.

5.4 — Solde et DGD

Le solde est versé après établissement contradictoire du Décompte Général et Définitif (DGD), dans un délai de 45 jours à compter de sa signature par les deux parties.

Article 6 — Sous-traitance

La sous-traitance est admise dans la limite de 40 % du montant HT de chaque marché. Toute sous-traitance fait l'objet d'un acte spécial accepté préalablement par le maître d'ouvrage, accompagné des pièces administratives du sous-traitant. Les sous-traitants de premier rang bénéficient du paiement direct (loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975).

Article 7 — Assurances

Avant tout début d'exécution, chaque titulaire justifiera des assurances suivantes en cours de validité :

- Responsabilité Civile Professionnelle (RC Pro) — montant minimum 1 500 000 € par sinistre / 3 000 000 € par an
- Assurance Décennale couvrant expressément les travaux du lot — attestation nominative pour le chantier Muska
- Tous Risques Chantier (TRC) souscrite par le titulaire, avec désignation du MO comme assuré additionnel
- Contribution à la Dommages-Ouvrage souscrite par le MO via communication de l'attestation Décennale

Article 8 — Garanties

- Garantie de parfait achèvement : 1 an à compter de la réception
- Garantie biennale de bon fonctionnement : 2 ans pour les éléments d'équipement dissociables

- Garantie décennale : 10 ans sur les ouvrages de structure, façade, étanchéité et équipements indissociables (article 1792 du Code civil)

Article 9 — Coordination inter-lots et OPC

Le maître d'ouvrage désignera un ordonnanceur-pilote-coordonateur (OPC) chargé de la coordination des interfaces entre lots, du suivi du planning général et de la tenue du journal de chantier. Chaque titulaire est tenu de transmettre sous 5 jours ouvrés tout aléa susceptible d'impacter les lots adjacents.

Des réunions de coordination TCE se tiennent hebdomadairement sur site en présence du MOE, de l'OPC et des représentants de chaque lot en phase d'exécution active.

Article 10 — Obligations d'insertion sociale

Conformément aux exigences de Hérault Habitat (bailleur social, 26 logements), les marchés relatifs aux lots 01 à 07 comportent une clause d'insertion professionnelle. Le seuil minimal est fixé à 5 % des heures travaillées sur le chantier, soit environ 1 heure pour 1 000 € HT de travaux. Le suivi est assuré par le maître d'ouvrage en lien avec Hérault Habitat et la structure d'appui désignée (à confirmer avec les équipes internes).

Article 11 — Exigences BIM

L'ensemble des lots est soumis aux exigences BIM définies dans la Convention BIM de l'opération (annexe au présent CCAP). Chaque titulaire fournit :

- Sa maquette d'exécution au format IFC 2×3 ou supérieur dans un délai de 30 jours après notification
- Les mises à jour de maquette à chaque situation mensuelle
- Le DOE numérique conforme à la convention BIM à la réception des travaux

Article 12 — Réception des travaux

La réception est prononcée contradictoirement bâtiment par bâtiment, en présence du MO, du MOE et du bureau de contrôle. Elle peut être prononcée avec ou sans réserves. En cas de réserves, le titulaire dispose de 30 jours calendaires pour en assurer la levée. À défaut, le MO peut faire exécuter les reprises par une entreprise tierce aux frais et risques du titulaire défaillant.

Article 13 — Résiliation

Le marché peut être résilié aux torts du titulaire en cas de faute grave, non-respect substantiel des obligations contractuelles, abandon de chantier ou faillite, après mise en demeure par LRAR restée sans effet pendant 15 jours. La résiliation ouvre droit au constat du décompte de résiliation et à l'achèvement des travaux par une entreprise de remplacement aux frais du titulaire défaillant.

Article 14 — Règlement des litiges

Tout différend non résolu par conciliation amiable relèvera de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire de Montpellier.

Pièce 3 — Tableau d'allotissement et périmètres des lots

Le présent tableau précise pour chaque lot son périmètre exact, les interfaces avec les autres lots, les qualifications requises et les livrables attendus. Il constitue la référence contractuelle de délimitation des prestations entre titulaires.

LOT 01 — MAÇONNERIE / FAÇADE / ITE

Budget prévisionnel	820 000 € HT
Périmètre des travaux	• Maçonneries de remplissage entre voiles béton (briques terre cuite, agglos) • Cloisons de distribution des parties communes et locaux commerciaux • Façades : enduit minéral taloché fin (palette CAUE 34) + accents pierre de Poussan • Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) — système ETICS sous ATec CSTB • Acrotères, seuils, appuis de baies, larmiers, joints de dilatation
Qualifications requises	• QUALIBAT 2112 (Maçonnerie) • QUALIBAT 7131 (ITE sous enduit mince) • RGE (volet ITE)
Interfaces principales	Lot 02 (GO — supports), Lot 05 (menuiseries — tableaux et dormants)

LOT 02 — GROS-ŒUVRE / FONDATIONS / AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Budget prévisionnel	2 400 000 € HT
Périmètre des travaux	• Fondations (semelles filantes, puits, longrines) — prise en compte PPRI et RGA • Voiles béton banché des 2 bâtiments (R+2) et parkings sous-sol • Dalles de plancher RC, R+1, R+2, terrasses • Escaliers béton, trémies, réservations pour tous lots techniques • Aménagements extérieurs : voiries, parkings, clôtures, espaces verts (hors planting) • Cuvelage parkings sous-sol (PPRI)
Qualifications requises	• QUALIBAT 2111 ou 2131 (GO béton armé) • Certification RE2020 applicateur
Interfaces principales	Lot 01 (maçonnerie), tous lots fluides (réservations GO)

LOT 03 — REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURAUX

Budget prévisionnel	650 000 € HT
Périmètre des travaux	• Revêtements de sols intérieurs (grès cérame, parquet contrecollé option Libre) • Carrelages muraux (salle de bains, cuisine, WC) — segmentation Libre / Social • Plinthes, seuils de portes intérieurs • Revêtements de terrasses et balcons (grès cérame ou pierre naturelle selon segment) • Chapes anhydrite ou ciment sous revêtements

Qualifications requises	• QUALIBAT 6111 (Carrelage) • QUALIBAT 6131 (Parquet) si option retenue
Interfaces principales	Lot 02 (supports GO), Lot 04 (plâtrerie — finitions encadrements)

LOT 04 — PLÂTRERIE / DOUBLAGES / FAUX PLAFONDS

Budget prévisionnel	480 000 € HT
Périmètre des travaux	• Doublages thermiques et acoustiques des parois périphériques (REI/RE2020) • Cloisons de distribution intérieures des logements (plaque de plâtre) • Faux plafonds en plaque de plâtre BA13 (logements et parties communes) • Enduits de finition projetés ou manuels (Q3 minimum logements) • Traitements acoustiques inter-logements (DnT,A ≥ 53 dB)
Qualifications requises	• QUALIBAT 4311 (Plâtrerie) • QUALIBAT 4331 (Isolation)
Interfaces principales	Lot 06 (passages câbles), Lot 07 (passages gaines CVC)

LOT 05 — MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM

Budget prévisionnel	420 000 € HT
Périmètre des travaux	• Fenêtres et portes-fenêtres aluminium thermolaqué ($U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$) • Baies coulissantes aluminium (logements Libre) • Portes d'entrée d'immeuble et locaux techniques • Garde-corps de balcons aluminium ou verre feuilleté (NF P01-012) • Occultations : volets roulants électriques intégrés (bâtiment BBC) • Portes ERP (locaux commerciaux) : contrôle d'accès, sortie de secours
Qualifications requises	• QUALIBAT 3522 (Menuiseries aluminium) • CEKAL (vitrages)
Interfaces principales	Lot 01 (ITE — tableaux et étanchéité air), Lot 04 (doublages)

LOT 06 — ÉLECTRICITÉ CFO / CFA

Budget prévisionnel	380 000 € HT
Périmètre des travaux	• TGBT, tableaux divisionnaires, chemins de câbles • Distribution électrique logements et parties communes (NF C 15-100) • Éclairage intérieur et extérieur (parties communes, parkings, espaces extérieurs) • Courants faibles : réseau VDI, interphonie, contrôle d'accès, télésurveillance • Bornes de recharge IRVE (pré-câblage conforme loi LOM) • Équipements ERP : DAAF, balisage de sécurité, alarme incendie catégorie 5
Qualifications requises	• QUALIFELEC E2 (Électricité tertiaire et résidentiel collectif) • Habilitations électriques
Interfaces principales	Lot 07 (PAC — raccordements électriques), Lot 04 (passages gaines)

LOT 07 — PLOMBERIE / CVC / PAC COLLECTIVE AIR-EAU

Budget prévisionnel	540 000 € HT
Périmètre des travaux	• Réseau eau froide sanitaire (EFS), eau chaude sanitaire (ECS) collective • Réseau évacuations EU/EV, colonnes et horizontaux • PAC collective air-eau : unité(s) extérieure(s) + réseau hydraulique de distribution • Ventilo-convecteurs 2 tubes (logements Libre) — chauffage et climatisation • Radiateurs et armoires CVC (logements Sociaux/Abordables) • VMC double flux collective (RE2020) ou VMC hygroréglable selon variante thermique • Robinetteries, sanitaires (sous-traitance plombiste logements)
Qualifications requises	• QUALIBAT 5111 (Plomberie sanitaire) • QUALIBAT 5311 (CVC) • QUALIFELEC ou QUALIPAC (PAC)
Interfaces principales	Lot 06 (alimentation électrique PAC et IRVE), Lot 02 (réservations GO)

Pièce 4 — Calendrier général de l'opération

Le calendrier ci-dessous précise les jalons contractuels communs à tous les lots. Les délais d'exécution détaillés par phase sont repris dans chaque CCAP spécifique au lot. Le respect de ces jalons est une obligation contractuelle ; tout dépassement entraîne l'application des pénalités de l'article 4 du CCAP Général.

Mois	Jalons et étapes clés	Lots concernés	Statut
M0	Notification des marchés — Ordre de Service n°1	Tous lots	Contractuel
M1	Installation de chantier — Études d'exécution — Plans BIM	02, 01	Contractuel
M1-M 6	Gros-œuvre : fondations, voiles béton, dalles RDC à R+2	02	Contractuel
M1-M 9	Maçonnerie de remplissage + ITE + façades enduit minéral	01	Contractuel
M6	Hors d'eau — Hors d'air (couverture + menuiseries extérieures posées)	01, 02, 05	Jalon critique
M7-M 13	Second œuvre : plâtrerie, doublages, faux plafonds	04	Contractuel
M9-M 16	Menuiseries extérieures : pose complète fenêtres et occultations	05	Contractuel
M9-M 17	Revêtements de sols et muraux — tous niveaux	03	Contractuel
M10-M 18	Électricité CFO/CFA : distributions, appareillages, TGBT	06	Contractuel
M10-M 18	Plomberie / CVC / PAC collective : réseaux et équipements	07	Contractuel
M20	Essais et réglages — Levée des réserves tous corps d'état	Tous lots	Contractuel
M22	Opérations Préalables à la Réception (OPR) — 1er bâtiment	Tous lots	Jalon critique
M24	Réception définitive des 2 bâtiments — Livraison	Tous lots	Contractuel

Les jalons critiques (hors d'eau/hors d'air au M6 et réception au M24) sont des dates cibles opposables. Tout retard constaté sur ces jalons déclenchera une réunion de crise avec le MOE, l'OPC et les titulaires concernés dans les 48 heures.

Pièce 5 — Contraintes de site communes à tous les lots

Les contraintes décrites ci-après s'appliquent à l'ensemble des lots sans exception. Elles sont réputées connues et intégrées dans les offres des candidats. La visite de site obligatoire du 30 avril 2026 est la seule occasion d'évaluation contradictoire des contraintes physiques avant remise d'offre.

5.1 — Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI)

La parcelle CL-0567 est partiellement concernée par le PPRI de Frontignan. Chaque lot doit intégrer les dispositions constructives correspondantes :

- Seuils des locaux au rez-de-chaussée rehaussés d'au moins +30 cm au-dessus de la cote des Plus Hautes Eaux (PHE)
- Matériaux non putrescibles obligatoires sur les 50 premiers cm au-dessus du sol fini extérieur
- Réseaux et équipements électriques, CVC et plomberie : aucun équipement sensible sous la cote PHE
- Cuvelage des parkings sous-sol (lot 02) — interfaces avec lots fluides pour entrées de réseaux

5.2 — Zone sismique 2 — Eurocode 8

Le site est classé en zone sismique 2 (aléa faible), Eurocode 8. Toutes les dispositions constructives de chaque lot doivent être conformes à NF EN 1998-1. En particulier :

- Lots 01 et 02 : liaisons maçonnerie-structure, chaînages, calculs spécifiques soumis au visa du bureau de contrôle
- Lots 03 à 07 : fixations des équipements, réservations et ancrages en zones sensibles doivent être dimensionnés en tenant compte de l'accélération sismique de la zone

5.3 — Aléa retrait-gonflement des argiles (RGA moyen)

L'étude géotechnique G2-PRO classe la parcelle en aléa moyen RGA. Aucune maçonnerie porteuse ne devra reposer sur des remblais non consolidés. Les appuis se feront exclusivement sur dallages armés ou longrines réceptionnés contradictoirement (lot 02).

5.4 — Ambiance saline littorale (classe XS1)

Du fait de la proximité du littoral méditerranéen (< 5 km), les ouvrages sont classés en exposition XS1 (sel marin). Pour tous les lots :

- Fixations, chevilles, étriers, armatures apparentes : INOX 316L (A4) obligatoire — acier galvanisé et inox 304 (A2) proscrits
- Réseaux eau et CVC : matériaux résistants à la corrosion saline
- Menuiseries extérieures : profilés aluminium thermolaqué ou anodisé classe 25 µm minimum

5.5 — Contraintes météorologiques

Les conditions climatiques du littoral héraultais imposent les précautions suivantes à tous les lots concernés par des travaux en extérieur ou en milieu non climatisé :

- Températures < +5 °C (mesure sur paroi) : interruption des travaux nécessitant des liants hydrauliques
- Températures > +35 °C sans protection : précautions particulières pour les liants et les colles
- Vent > 60 km/h en rafales : interruption des travaux en hauteur et sur échafaudages
- Tramontane et mistral fréquents : signalement obligatoire au CSPS et au MOE

5.6 — Gestion des déchets de chantier

Conformément au décret n° 2021-821 relatif à la traçabilité des déchets de chantier du bâtiment, chaque titulaire établit et remet au MOE avant démarrage un Plan de Gestion des Déchets de Chantier (PGDC). Le taux minimal de valorisation visé est de 70 % pour tous les lots. Les bordereaux de suivi (BSD et BSDD) sont fournis à chaque étape et joints au DOE final.

5.7 — Exigences RE2020 et BBC

L'opération cible le niveau BBC / RE2020 avec une classe DPE A pour l'ensemble des logements. Chaque lot doit contribuer à l'atteinte des objectifs thermiques et carbone du projet. En particulier :

- Lot 01 : performance ITE — $U_{\text{façade}} \leq 0,22 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
- Lot 04 : performance doublages intérieurs — conformité RE2020 sur ponts thermiques
- Lot 05 : $U_w \leq 1,3 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ pour l'ensemble des menuiseries
- Lot 07 : PAC collective COP $\geq 3,5$ — VMC double flux avec récupérateur $\geq 80 \%$

Pièce 6 — Exigences qualité, environnementales et BIM communes

6.1 — Plan d'Assurance Qualité (PAQ)

Chaque titulaire remet au MOE, dans les 15 jours suivant la notification de son marché, un Plan d'Assurance Qualité (PAQ) décrivant :

- L'organisation de l'équipe (organigramme nominatif avec responsable qualité)
- Les procédures d'autocontrôle spécifiques aux ouvrages de son lot
- Les fiches de contrôle et de réception de supports
- La liste des points d'arrêt et des points critiques soumis au visa du bureau de contrôle
- Les procédures de non-conformité et de traitement des réserves

6.2 — Exigences BIM

L'opération Muska est conduite en BIM niveau 2. La Convention BIM est annexée au présent CCAP. Chaque titulaire est contractuellement tenu de respecter les exigences suivantes :

- Fourniture de la maquette numérique d'exécution (format IFC 2×3 ou supérieur) dans un délai de 30 jours après notification
- Mise à jour de la maquette à chaque situation mensuelle de travaux
- Fourniture du DOE numérique (plans d'exécution, fiches produits, PV d'essais) en format PDF et IFC à la réception
- Participation aux réunions de coordination BIM mensuelles organisées par le MOE
- Signalement immédiat de toute collision ou incompatibilité détectée lors des vérifications modèles

6.3 — Démarche RSE et bas carbone

L'opération Muska intègre des objectifs RSE et de réduction des émissions carbone (bilan RE2020). Chaque titulaire est invité à valoriser dans son mémoire technique :

- L'origine et la distance d'approvisionnement des matériaux (circuits courts régionaux Occitanie privilégiés)
- Les Fiches de Données Environnementales et Sanitaires (FDES) des matériaux mis en œuvre
- Le bilan carbone estimatif de son lot (kg CO₂ eq./m² SHAB)
- Les mesures de réduction de la consommation d'eau et d'énergie en phase chantier
- Le taux de valorisation des déchets (objectif ≥ 70 % pour tous les lots)

6.4 — Clauses sociales d'insertion

Conformément à la convention passée avec Hérault Habitat (bailleur social des 26 logements sociaux), une clause d'insertion professionnelle s'applique à l'ensemble des lots. Le volume d'heures d'insertion est fixé à environ 1 heure pour 1 000 € HT de travaux, soit un minimum de 5 % des heures totales travaillées. Le suivi est assuré par le maître d'ouvrage en lien avec la structure d'appui locale désignée. Les titulaires fournissent mensuellement un tableau de bord des heures d'insertion réalisées, joint à leur situation de travaux.

Pièce 7 — Acte d'Engagement (AE) — Cadre général

Le présent Acte d'Engagement constitue le modèle à compléter pour chaque lot. Un AE distinct est établi par lot et par candidat.

A — Identification du candidat

Raison sociale	
Forme juridique	
Adresse du siège social	
SIRET	
Code APE / NAF	
Téléphone	
Courriel	
Représentée par	
En qualité de	
Qualification(s) détenue(s)	
Assurance Décennale — N° de police	
RC Pro — N° de police	

B — Objet de l'engagement

Le soussigné s'engage à exécuter les travaux du LOT __ — [DÉSIGNATION DU LOT] de la résidence Muska, conformément à l'ensemble des pièces du DCE Pièces Générales et du DCE spécifique au lot, ainsi que du CDC Muska, pour le montant ci-dessous :

MONTANT TOTAL HT (issu du DQE)	_____ €
TVA applicable (%)	_____ €
MONTANT TOTAL TTC	_____ €

Montant total en lettres :

C — Délai d'exécution

Le soussigné s'engage à réaliser les travaux dans un délai de _____ mois à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage, conformément au planning contractuel joint en annexe.

D — Sous-traitance déclarée à la signature

Désignation de la prestation	Nom et SIRET du sous-traitant	Montant HT estimé
		€
		€
		€

Mentionner « Néant » si aucune sous-traitance n'est prévue à ce stade.

E — Déclarations du candidat

Le soussigné déclare sur l'honneur :

- Avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du DCE Général, du DCE spécifique au lot et du CDC Muska, et les accepter sans réserve
- Avoir effectué la visite de site obligatoire du 30 avril 2026 (attestation jointe)
- Ne pas faire l'objet d'une procédure de liquidation, de redressement judiciaire ou de procédure collective
- Être en parfaite régularité avec ses obligations fiscales et sociales
- Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale définitive incompatible avec l'exercice de l'activité
- Être titulaire des assurances RC Pro et Décennale en cours de validité couvrant les travaux du lot (attestations jointes)
- Disposer des qualifications et certifications requises pour le lot consulté
- Accepter le maintien de son offre pendant 120 jours à compter de la date limite de remise

F — Signatures

MAÎTRE D'OUVRAGE	TITULAIRE DU MARCHÉ — LOT __
SCCV MUSKA (société dont la gérance est assurée par Terra Occitana, société holding), agissant par Mme Axelle BRICE, Gérante, dûment habilitée à signer les présentes.	Raison sociale : _____
Fait à Frontignan, le ____/____/2026	Nom du signataire : _____
Signature et cachet :	Qualité : _____
	Fait à _____, le ____/____/2026
	Signature et cachet :

Document établi le 16 avril 2026 — SCCV Muska / TerraOccitana SAS

Appel d'offres restreint — Confidentiel

Exemple pédagogique — Bachelor Responsable de Programme Immobilier